

Главе Кыштымского городского округа
Шеболаевой Л.А.



Инициативная заявка по вопросу открытия проекта

Инициатор проекта

Фамилия, имя, отчество инициатора проекта

Зарубина Елена Александровна

Должность инициатора проекта (с полным наименованием организации)

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям

Почтовый адрес и контактные данные инициатора проекта

456870, г. Кыштым, пл. К.Маркса, 1

Краткое описание проекта

Укажите предполагаемое наименование проекта

Создание интеллектуального центра управления данными в Кыштымском городском округе

Укажите формальное основание для открытия проекта

Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт "Умный город")

Укажите цель проекта

Формирование эффективной системы управления городским хозяйством округа, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан

Что будет являться результатом успешной реализации проекта

Сокращение сроков реагирования на различные кризисные ситуации округа, вовлечения граждан в решение вопросов городского развития

Планируемая дата начала и окончания проекта (дд.мм.гггг)

13.05.2019

Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта

Дополнительная информация по проекту

Дата

Подпись инициатора

Утверждаю:

Председатель муниципального проектного комитета

подпись, дата

13.05.2019г.



№ регистрации

Дата регистрации

13.05.2019г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

титульный лист

Наименование проекта

Создание интеллектуального центра управления данными в Кыштымском городском округе

Инициатор проекта (ФИО)

Зарубина Елена Александровна

Должность

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям

Почтовый адрес и контактные данные инициатора проекта

456870, г. Кыштым, пл. К.Маркса,1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тип проекта

Участники проекта

Зарубина Е.А.

Полев С.В.

Власова Е.С.

Сырейщикова А.И.

Гузынин М.В.

Описательная часть проекта	<p>Автоматизация деятельности органов местного самоуправления, формирование интеллектуального центра городского управления путем внедрения единой диспетчерской службы, обладающей электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования муниципального образования, работа которой синхронизирована со всеми службами и организациями, отвечающими за работу городской инфраструктуры, а также обеспечивающей выполнение сценариев реагирования на различные кризисные ситуации. Работа с системой видеонаблюдения, оперативное управление передвижением и состоянием автотранспорта, бронирование муниципального транспорта, создание единой системы отчетности муниципального образования, возможность дистанционного обращения граждан с заявлением, автоматизацию процессов выполнения поступивших заявлений и контроля за их исполнением, включая контроль своевременности направления ответов.</p>

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА	
Цель	организация работы единой диспетчерской службы
	Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный Житель 74")
	Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный горожанин")
	Создание "Цифрового двойника города"
	Организация работы публичных Wi-Fi сетей

Рабочая группа проекта			
№пп	ФИО	Основное место работы должность	Роль в проекте
1	Зарубина Е.А.	Заместитель Главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям	Куратор проекта
2	Полев С.В.	Начальник управления по информационным технологиям администрации Кыштымского городского округа	Исполнитель
3	Власова Е.С.	Начальник отдела муниципального заказа и целевых программ управления городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа	Исполнитель
4	Сырейщикова А.И.	Начальник проектного офиса Администрации Кыштымского городского округа	Администратор проекта
5	Гузынин М.В.	ответственный за непосредственную работу с общественностью Кыштымского городского округа	Исполнитель

Утверждаю
 Председатель муниципального проектного
 комитета,
 дата, подпись



[Handwritten signature]

[Redacted box]

<p>Наименование проекта</p>	<p>Создание интеллектуального центра управления данными в Кыштымском городском округе</p>	<p>№ регистрации</p>	<p>[Redacted box]</p>
-----------------------------	---	----------------------	-----------------------

<p>Инициатор проекта</p>	<p>Зарубина Е.А.</p>	<p>Дата инициации</p>	<p>13.05.2019</p>
--------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------

<p>Подготовил (ФИО, должность):</p>	<p>Зарубина Е.А., Заместитель Главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям</p>
<p>дата, подпись</p>	<p>[Redacted box]</p>

Календарный план - график работ по проекту					
Номер задачи	Название задачи	длительность, д	Дата начала работ	Дата окончания работ	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
1	Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный Житель 74")	202	13.05.2019	01.12.2019	Зарубина Е.А.

2	Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный горожанин")	396	01.11.2019	01.12.2020	Полев С.В.
3	Создание "Цифрового двойника города"	335	01.02.2020	01.01.2021	Зарубина Е.А.
4	Организация работы публичных Wi-Fi сетей	92	01.06.2019	01.09.2019	Зарубина Е.А.
5	Создание системы интеллектуального видеонаблюдения.	943	02.06.2017	01.01.2020	Полев С.В.
6	Интеллектуальное управление городским общественным транспортом	244	01.06.2017	31.12.2017	Зарубина Е.А.
7	Создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта	945	01.06.2019	01.01.2022	Полев С.В. Власова Е.С.
8	Внедрение комплексной системы информирования туристов и жителей округа	214	01.06.2019	01.01.2020	Зарубина Е.А.
9	Автоматизация системы управления обращения с твердыми коммунальными	945	01.06.2019	01.01.2022	Власова Е.С.
10	Внедрение систем информирования граждан о возникновении чрезвычайных	1826	01.01.2017	01.01.2022	Зарубина Е.А.

11	Создание единой диспетчерской службы города	700	01.01.2020	01.12.2021	Полев С.В. Власова Е.С.
Итого					

Бюджет проекта				
Номер задачи	Наименование задачи	Источники финансирования		
		Бюджетные источники финансирования	Внебюджетные источники финансирования, тыс. руб.	Общая сумма, тыс.руб.
1	Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный Житель 74")	0	0	0
2	Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный горожанин")	987319,34	0	987319,34
3	Создание "Цифрового двойника города"	0	0	0
4	Организация работы публичных Wi-Fi сетей	48000	0	48000
5	Создание системы интеллектуального видеонаблюдения.	7443622,83	0	7443622,83

6	Интеллектуальное управление городским общественным транспортом	0	0	0
7	Создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта			0
8	Внедрение комплексной системы информирования туристов и жителей округа	100000	0	100000
9	Автоматизация системы управления обращения с твердыми коммунальными	0	0	0
10	Внедрение систем информирования граждан о возникновении чрезвычайных	0	0	0
11	Создание единой диспетчерской службы города	1000000	0	1000000
	ИТОГО	9578942,17	0	9578942,17

Перечень контрольных событий проекта

№ п/п	Контрольное событие	Плановая дата	Результат (подтверждающий)	Ответственный за достижение	Примечание
-------	---------------------	---------------	----------------------------	-----------------------------	------------

1	внедрение сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в различных сферах жизни округа, в том числе, по проекту "Формирование комфортной городской среды"	01.12.2019	https://opros.gosuslugi74.ru/home		
2	создание сервиса с возможностью дистанционного обращения граждан с заявлением, в том числе путем телефонного сообщения, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них	01.12.2020	договор №31/за от24.12.2019	Зарубина Е.А.	выполнено приобретено, идет внедрение
3	отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и отключению предоставления коммунальных услуг.	01.12.2020	договор №31/за от24.12.2019	Полев С.В.	приобретено, идет внедрение

4	Внедрение электронного сервиса, обеспечивающего регулярный анализ и сопоставление фактических данных об объектах недвижимости с данными кадастровой карты муниципальных образований, с целью выявления несоответствий и принятия мер.	01.12.2020		Полев С.В.	на стадии подписания
5	Внедрение интеллектуальной транспортной модели муниципального образования, обеспечивающей анализ маршрутов движения общественного и частного транспорта, оценку уровня загруженности участков транспортной сети с целью оптимизации организации движения.	01.01.2021	договор от 01.08.2019 № ИС/117-05-2019	Власова Е.С.	выполнено частично
6	Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.	01.01.2021		Власова Е.С.	

12	Контроль за эффективностью использования техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением техники от маршрута.	02.12.2020	договор от 01.08.2019 № ИС/117-05-2019	Власова Е.С.	выполнено частично
13	Обеспечение доступа в сеть Wi-Fi в местах массового скопления людей	01.09.2019	договор от 01.08.2019 № ИС/117-05-2019	Полев С.В.	выполнено
14	Внедрение системы отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн режиме.	01.09.2019	договор от 01.08.2019 № ИС/117-05-2019	Власова Е.С.	выполнено частично
15	Обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта.	01.09.2019	договор от 01.08.2019 № ИС/117-05-2019	Власова Е.С.	выполнено частично
16	Внедрение системы видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики	01.01.2020	договор от 24.12.2019 № 28-за	Полев С.В.	выполнено
17	Внедрение системы информирования граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о неблагоприятных условиях (погодных, техногенных) через мобильные средства связи	01.01.2020		Зарубина Е.А.	выполнено

Утверждаю
 Председатель муниципального проектного комитета
 дата, подпись *20.01.20*



Итоговый отчет по проекту

Наименование проекта: Создание интеллектуального центра управления данными в Кыштымском городском округе

Инициатор проекта: Зарубина Елена Александровна

Дата инициации	13.05.2019г.
№ регистрации	0

Подготовил (ФИО, должность):	Зарубина Елена Александровна
дата, подпись	20.01.2020

Отчет по содержанию проекта								
№ задачи	Наименование задачи	Дата начала		Дата окончания		Длительность (Дней)		Отклонение (дней)
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Внедрение цифровой платформы вовлечения	13.05.2019	01.12.2019	01.12.2019	Зарубина Е.А.	202	90	0
2	Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный горожанин")	01.11.2019	01.12.2020	01.12.2020	Полев С.В.	396	90	0

3	Создание "Цифрового двойника города"	01.02.2020	01.01.2021	01.01.2021	Зарубина Е.А.	335	335	0
4	Организация работы публичных Wi-Fi сетей	01.06.2019	01.09.2019	01.09.2019	Зарубина Е.А.	92	89	0
5	Создание системы интеллектуального видеонаблюдения.	02.06.2017	01.01.2020	43831	Полев С.В.	943	244	0
6	Интеллектуальное управление городским общественным транспортом	01.06.2017	31.12.2017	31.12.2017	Зарубина Е.А.	244	244	0
7	Создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта	01.06.2019	01.01.2022	01.01.2022	Полев С.В. Влас	945	90	0
8	Внедрение комплексной системы информирования туристов и жителей округа	01.06.2019	01.01.2020	01.01.2020	Зарубина Е.А.	214	90	0
9	Автоматизация системы управления обращения с твердыми коммунальными	01.06.2019	01.01.2022	01.01.2022	Власова Е.С.	945	90	0
10	Внедрение систем информирования граждан о возникновении чрезвычайных	01.01.2017	01.01.2022	01.01.2022	Зарубина Е.А.	1826	90	0
11	Создание единой диспетчерской службы города	01.01.2020	01.12.2021	01.12.2021	Полев С.В. Влас	700	90	0

Отчет по контрольным событиям проекта					
№пп	Контрольное событие	Плановая дата	Фактическая дата	Отклонение (дней)	Результат (подтверждающий документ)

1	внедрение сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в различных сферах жизни округа, в том числе, по проекту "Формирование комфортной городской среды"	01.12.2019	01.12.2019	0	выполнено
2	создание сервиса с возможностью дистанционного обращение граждан с заявлением, в том числе путем телефонного сообщения, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них	01.12.2020		0	приобретено, идет внедрение
3	Внедрение электронного сервиса, обеспечивающего регулярный анализ и сопоставление фактических данных об объектах недвижимости с данными кадастровой карты муниципальных образований, с целью выявления несоответствий и принятия мер.	01.12.2020		0	приобретено, идет внедрение

4	Внедрение интеллектуальной транспортной модели муниципального образования, обеспечивающей анализ маршрутов движения общественного и частного транспорта, оценку уровня загруженности участков транспортной сети с целью оптимизации организации движения.	01.12.2020		0	приобретено, идет внедрение
5	Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.	01.01.2021		0	приобретено, идет внедрение
6	Внедрение электронного сервиса, информирующего о проведении земельных работ по прокладке/ремонту коммуникаций и обеспечивающий возможность синхронизации работ различных служб.	01.01.2021		0	на стадии подписания
7	Внедрение электронного сервиса аналитики собираемых данных, а также моделирования сценариев управленческих решений.	01.12.2020		0	выполнено частично
8	Внедрение электронного сервиса управления муниципальным транспортом с элементами его бронирования.	01.12.2020		0	0

9	Внедрение электронного сервиса управления муниципальным транспортом с элементами его бронирования.	01.12.2020		0	выполнено частично
10	Создание единой диспетчерской службы округа	01.01.2020	01.01.2020	0	0
11	Внедрение системы автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники с использованием систем навигации и/или фотовидеофиксации	01.12.2020		0	0

Отчет по наступившим рискам проекта

№ п/п	Название риска	Дата наступления	Последствия наступления риска	Предпринятые действия
1.	Недостаточное финансирование	01.06.2020	нет	нет
2	Громоздкая система согласования внутренних и внешних документов	01.06.2020	нет	нет
3	Отсутствие нужных компетенций у специалистов непосредственно принимающих участие в реализации проекта	02.03.2020г	нет	нет

Отчет по бюджету проекта ан 1 января 2020г

№пп	Наименование задачи	Общая сумма, тыс.руб.		Бюджетные источники финансирования, тыс. руб.		Внебюджетные источники финансирования, тыс. руб.	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный Житель 74")	0	0		0		
2	Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный горожанин")					0	0
3	Создание "Цифрового двойника города"	987319,34	987319,34	987319,34	987319,34	0	0
4	Организация работы публичных Wi-Fi сетей	0	0	0	0	0	0
5	Создание системы интеллектуального видеонаблюдения.	48000	48000	48000	48000	0	0
6	Создание системы интеллектуального видеонаблюдения.	7443622,83	7443622,83	7443622,83	7443622,83	0	0
7	Интеллектуальное управление городским общественным транспортом	0	0	0	0	0	0
8	Создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта					0	0
	Внедрение комплексной системы информирования туристов и жителей округа						
		100000	100000	100000	100000	0	0

9	Автоматизация системы управления обращения с твердыми коммунальными	0	0	0	0	0	0
10	Внедрение систем информирования граждан о возникновении чрезвычайных	0	0	0	0	0	0
11	Создание единой диспетчерской службы города	1000000	0	1000000	0	0	0
	Итого:	9578942,17			8578942,17	0	0