Строим общественное здание на территории МО
	Назначение объекта
	Не предназначен для проживания граждан и осуществления производственной деятельности

	Этажность/общая площадь
	Не более 2 этажей/более 1500 кв.м.

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия  и охранных зон объектов трубопроводного транспорта. Объект не относится к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика


	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения*
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Администрация МО
	не более 14 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Выдача технических условий подключения и заключение договоров о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	 16 календарных дней                          (не более 30 календарных дней)
	Получение технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения  и договора о технологическом присоединении к данным сетям

	2.1
	Получение технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	не более 7 рабочих дней 

(возможно параллельное выполнение процедур)
	Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения

	
	- теплоснабжение
	
	
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	
	- централизованная система холодного водоснабжения
	
	
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	
	- централизованная система горячего водоснабжения
	
	
	Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения

	
	- централизованная система водоотведения
	
	
	Технические условия подключения к централизованным системам водоотведения

	
	- газораспределение
	
	
	Технические условия на подключение к сети газораспределения

	2.2
	Заключение договоров о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	                  (возможно параллельное выполнение процедур)
	Договор о технологическом присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения

	
	- электрические сети
	
	
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	
	- теплоснабжение
	
	
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	
	- централизованная система холодного водоснабжения
	
	
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	
	- централизованная система горячего водоснабжения
	
	
	Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

	
	- централизованная система водоотведения
	
	
	Договор о подключении к централизованным системам водоотведения

	
	- газораспределение
	
	
	Договор о подключении к сети газораспределения


	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения*
	Результат

	1
	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	Определяется гражданско-правовым договором
	Проектно-сметная документация

	2
	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	
	

	3
	Предоставление результатов инженерных изысканий
	Проектная организация
	
	

	4
	Подготовка проекта
	Проектная организация
	
	


	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения*
	Результат

	1
	Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы
	не более 42 рабочих дней
	Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

	2
	Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
	Администрация МО
	не более 20 календарных дней
	Решение о  согласовании

	3
	Получение разрешения на строительство
	Администрация МО
	не более 5 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	4
	Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
	Администрация МО
	не более 20 календарных дней
	Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников

	5
	Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
	Администрация МО
	не более 20 календарных дней
	Разрешение на производство земляных работ (ордер)

	6
	Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части
	Администрация МО
	не более 20 календарных дней
	Согласование схемы движения транспорта и пешеходов

	7
	Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления
	Администрация МО
	не более 20 календарных дней
	Исполнительная документация

	8
	Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений
	Администрация МО
	не более 20 календарных дней
	Заключения о соответствии

	9
	Согласование проведения работ в технических и охранных зонах
	Администрация МО
	не более 20 календарных дней
	Согласование проведения работ

	10
	Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
	Администрация МО
	не более 20 календарных дней
	Разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов

	11
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Застройщик или технический заказчик
	Направляется заблаговременно, за 7 рабочих дней до начала строительства
	Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства

	12
	Рассмотрение извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Минстрой Челябинской области
	не более 7 рабочих дней
	Программа проверок строительства / реконструкции объекта


	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям


	Стадия завершения строительно-монтажных работ

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Застройщик или технический заказчик


	Направляется застройщиком после фактического окончания строительства 
	Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

	2
	Рассмотрение извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Минстрой Челябинской области
	не более 7 рабочих дней
	Приказ о проведении итоговой проверки

	3
	Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора
	Минстрой Челябинской области
	не более 20 рабочих дней
	Акт итоговой проверки государственного строительного надзора 

	4
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
	Минстрой Челябинской области
	не более 10 рабочих дней
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации


	Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения*
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Администрация МО
	не более 18 рабочих дней
	Постановление администрации МО о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер 
	договорной
	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (до 01.03.2018 не требуется получения для государственной регистрации)
	Администрация МО
	не более 5 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	не более 5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	не более 7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости


Примечание:
*- данные будут уточнены
